

RP Karlsruhe

Planungsstände der verschiedenen Projekte in Bretten

Präsentation im Gemeinderat Bretten

am 23.11.2021




Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

Tagesordnung

- Übersichtskarte
- Gölshäuser Dreieck
- Radweg Bretten Großvillars
- B 294 Südwesttangente Ortsumfahrung Bretten




© LUBW, LGL



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

Gölshäuser Dreieck




Gölshäuser Dreieck: Stand und weiteres Vorgehen


- Einleitung Planfeststellung Jan. 2021
- Auslegung Jan. – Feb. 2021
- Einwendungsfrist März 2021 (10.03.2021)
- Einzelgespräche mit Privaten Juli 2021
- Erwiderungen Apr. – Aug. 2021
- Gespräch mit Stadt Bretten 25.11. 2021
- Planfeststellungsbeschluss Ende 2021/Anfang 2022



Radweg Bretten Großvillars - Planungsraum



Radweg Bretten Großvillars - Vorzugsvariante



Radweg - Stand und weiteres Vorgehen


Stand

- Anhörung TÖB: 22.03. - 30.04.2021
- Überprüfung und Einarbeitung
 - Radwegebreite 2,50 m
 - Querungsstelle im Bereich des Burkhardhofes
 - Einschleifung des Radweges in Großvillars
 - Amphibienleiteinrichtung/Ersatzbiotop

Weiteres Vorgehen


- Absehensentscheid Ende 2021 / Anfang 2022

Radweg Bretten Großvillars - Querungshilfe




Geteilte Querungshilfe bei Radverkehrsführung im Zuge land- und forstwirtschaftlicher Wege [gemäß „Musterlösungen für Radverkehrsanlagen in Baden - Württemberg“, Blatt 9.4-3]


Ausgleichsflächen




B 294 SW OU Bretten – regionale Bedeutung




B 294 SW OU Bretten - Planungsraum



B 294 SW OU Bretten - Bestand



B 294 SW OU Bretten - Linienführungen





B 294 SW OU Bretten - Stand und weiteres Vorgehen

Stand

- Verkehrsgutachten: Juli 2020, März 2021
- Scoping-Verfahren: Mai 2020 – Okt. 2021
- Planung Verkehrsanlagen: seit Nov. 2020
- Planung UVS: seit Nov. 2020
- Faunistische Kartierungen: Feb. – Okt. 2021
- Untersuchungen Luftschadstoff: seit Sept. 2021
- schalltechn. Untersuchungen: seit Okt. 2021

Weiteres Vorgehen

- Abschluss gutachterl. Leistungen: I. Quartal 2022
- Abschluss UVS II. Quartal 2022
- Abschluss Voruntersuchung III. Quartal 2022



Vielen Dank für Ihr Interesse

