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Sammelausschreibung 
im Überblick
• Straßenbauverwaltung in Baden-Württemberg: 

verantwortlich für ca. 4.000 Bundesstraßen-
brücken und ca. 3.300 Landesstraßenbrücken

• Etwa jede zehnte Brücke in Baden-Württemberg 
muss saniert werden; mittelfristig pro Jahr 
landesweit bis zu 100 Brücken 

• Sammelausschreibung des Landes BW umfasst 
31 Bauwerke im Bundesstraßennetz

• Ministerium für Verkehr BW hat 
Sammelausschreibung als Vergabestelle 
durchgeführt, Abwicklung der Vorhaben obliegt 
den Regierungspräsidien (Vorhabenträger)
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Projektpartner der Regierungspräsidien 

Der Vertragspartner ist eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) 
aus vier Büros:

• BUNG GmbH
• KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH
• SRP Schneider & Partner Ingenieur-Consult GmbH
• BPR Dr. Schäpertöns Consult GmbH & Co. KG
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Aktueller Stand 
der Planung

7

Thomas Brugger
Geschäftsführer, 
Gesamtprojektleiter Planung 
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH



Die Oostalbrücke

Baujahr:   1958
Länge:      412 m (16 Felder)
Breite:      Zwei Teilbauwerke mit 
                 2 x 9.48 m + 0.83 m Luftspalt  
Typ:          Spannbetonhohlkasten

Besonderheit: 
Pfeiler stehen teilweise auf privaten Grundstücken



Grund für den Ersatzneubau der 
Oostalbrücke

• Schlechter Zustand des Überbaus (Rissbildung)

• Zustandsnote 3,3 (nicht ausreichender Zustand)

• Traglastindex V von V: Weiternutzung nur mit Maßnahmen 
möglich

• Nachrechnung gemäß Nachrechnungsrichtlinie Stufe 1 ist 
erfolgt

• Folgende rechnerische Defizite haben sich ergeben:

− Nachweis aus Dekompression (Dauerhaftigkeit 
eingeschränkt)

− Defizite in der Schubtragfähigkeit (Tragfähigkeitsdefizit)
− Defizite im Ermüdungswiderstand (Tragfähigkeitsdefizit)
− Heutiges Lastniveau zu hoch



Vorzugsvariante: Brücke aus Spannbeton
• Neues Bauwerk in Anlehnung an das alte Bauwerk, nur geringfügige optische Veränderung
• Herstellung auf konventionellem Traggerüst (Bauzeit gesamt ca. 54 Monate), 

Taktschiebeverfahren ist aufgrund der Trassierung nicht möglich
• Kostenschätzung ca. 33 Mio. Euro
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Vorzugsvariante: Brücke aus Spannbeton
• Aufgrund neuer Regelwerke wird das Bauwerk an 

den Außenseiten jeweils ca. 90 cm breiter

• Fuge innen wird geschlossen (Spritzschutz für 
darunter liegende Grundstücke)

• Bestehende Lärmschutzwand wird wieder 
aufgebaut

• Über gesamte Brückenlänge lässt sich zukünftig 
eine Lärmschutzwand nachrüsten

• Etwas geringere Bauhöhe wird angestrebt, um mehr 
Lichtraum über Schwarzwald- und Wörthstraße zu 
bekommen

• Trafostation in Widerlager wird an einen anderen 
Standort verlegt

Regelquerschnitt Vorzugsvariante

Ansicht Widerlager Wörthstraße (Höhenbeschränkung)
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Einblick in die Bestandssituation

Bereich Wörthstraße zwischen Hausnummer 10 und 12 – 
angrenzend Hausnummer 8
Brückenpfeiler Achse 9

Parkplatz 
Wörthstraße/Rheinstraße
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Einblick in die Bestandssituation

Parkplatz zwischen Oos und THW parallel zur 
Schwarzwaldstraße

Zugang sowie Park- und Lagerplatz THW
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Verkehrsführung während der Bauzeit

• Bestand besteht aus zwei eigenständigen 
Bauwerken

• Verkehr wird beim Abriss des ersten Bauwerks auf 
das bestehende Bauwerk umgeleitet

• Somit ist je Richtung eine Fahrspur gegeben 
(in Stoßzeiten ist Staubildung möglich bzw. 
wahrscheinlich)

• Schwerlast-Fernverkehr kann großräumig 
umgeleitet werden

© Google Maps
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Verkehrsführung während der Bauzeit

Möglicher Nahverkehr auf Rheinstraße, der 
entstehen kann

Möglicher Nahverkehr auf Schwarzwaldstraße, der 
entstehen kann

© Google Maps
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Verkehrsführung 
während der Bauzeit
Mögliche Umleitung Fernverkehr bei temporärer 
Sperrung der B 500

• Über die B 3neu und B 3 bis Steinbach und 
anschließend über die L 84a 

• zusätzliche Strecke von ca. 10 km sowie 
Fahrtzeitverlängerung von ca. 19 min 

Hinweis: 

In den nächsten Jahren soll ggf. ein Knotenpunkt in Steinbach 
erneuert werden. Dies betrifft die Umleitungsstrecke des 
Fernverkehrs. Das Bauvorhaben Ersatzneubau Oostalbrücke ist 
zeitlich mit der Straßenbaubehörde Baden-Baden abzustimmen. 
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Verkehrsführung 
während der Bauzeit
In Richtung Schwarzwald

• Mögliche Umleitung des Fernverkehrs bei 
temporärer Sperrung der B 500 

• Weiträumige Umleitung über Steinbach, Bühl 
und Bühlertal  ebenfalls möglich

• Wird noch mit dem Landratsamt Rastatt 
abgestimmt
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Verkehrsführung während der Bauzeit

Überführte Straßen

• Bei einer bauzeitlichen Sperrung der 
Schwarzwaldstraße ist eine Umleitung über die 
anliegenden Straßen problemlos möglich. 

• Es wird versucht, die Sperrung der 
Schwarzwaldstraße auf ein Minimum zu 
begrenzen (z. B. Wochenendsperrungen).  

18

© Google Maps
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Verkehrsführung während der Bauzeit

Überführte Straßen

• Um die Zufahrt in die Wörthstraße für die 
Anlieger zu gewährleisten, müssen die 
vorhandenen Poller im südwestlichen 
Bereich der Wörthstraße abgesenkt werden.

• In diesem Fall muss die Auffahrt zur B 500 
im Bereich der Wörthstraße gesperrt werden. 

• Die Umleitung auf die B500 erfolgt dann 
über die Schwarzwaldstraße.

© Google Maps

B 500, Oostalbrücke | 26. Januar 2026 | Regierungspräsidium Karlsruhe 19



Verkehrsführung während der Bauzeit

Überführte Straßen

• Die Auffahrt auf die B 500 in östliche Richtung ist 
bei einer bauzeitlichen Sperrung der Wörthstraße 
mit nur einer geringen zusätzlichen Fahrtzeit über 
die umliegenden Straßen zu erreichen.

© Google Maps
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Verkehrsführung während der Bauzeit

Im östlichen Bereich des Bauwerkes befindet sich ein viel genutzter Radweg entlang der B 500. 
Der Radverkehr ist während der Bauzeit aufrechtzuerhalten. 
Ggf. kann eine abschnittsweise Einhausung bzw. temporäre Verschwenkung des Radweges 
erforderlich werden.
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Planung Abbruch

• Unter das Bauwerk soll ein Traggerüst gestellt 
werden.

• Auf diesem Gerüst soll das Brückendeck 
abgebrochen und weitestgehend von oben 
abtransportiert werden.

• Der Abbruch soll in umgekehrter Reihenfolge zum 
Herstellprozess erfolgen.

• Pfeiler werden mittels Bagger zurückgebaut/ 
abgestemmt. 

• Fundamente werden ebenfalls weitestgehend 
zurückgebaut.

• Bestehende Tiefgründungen verbleiben im Boden. 
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Grober Bauablauf (Baubeginn vsl. 2028)
Arbeitspaket Dauer

Schritt 1 Verkehr auf ein Bauwerk umverlegen

Schritt 2 Baustelle einrichten Ca. 1 Monat

Schritt 3 Baubehelfe stellen (Straßenverbau/Traggerüst) Ca. 2 Monate

Schritt 4 Abbruch Teilbauwerk 1 Ca. 9 Monate

Schritt 5 Herstellung des neuen Teilbauwerkes (TBW 1) Ca. 16 Monate

Schritt 6 Verkehr auf neues Bauwerk umverlegen

Schritt 7 Baubehelfe stellen (Straßenverbau/Traggerüst) Ca. 2 Monat

Schritt 8 Abbruch Teilbauwerk 2 Ca. 9 Monate

Schritt 9 Herstellung des neuen Teilbauwerkes (TBW 2) Ca. 15 Monate

Schritt 10 Verkehrsfreigabe

Bauzeit gesamt ca. 54 Monate
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Überblick über die Planungsphasen
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07.10.2024
Planungsbeginn 

Aufstellung 
Genehmigungsunterlagen

INFORMATIONSVERANSTALTUNG

BAUBEGINN

2024 / 2025 2026 2027 2028

ENTWURFSPLANUNG & VORBEREITENDE MASSNAHMEN AUSFÜHRUNGSPLANUNG & VERGABE BAU

Abschluss 
Vorplanung

Abschluss Genehmigung
Verkehrsministerium & BMV

Abschluss 
Umweltplanung & Entwurfsplanung

Entscheidung Vorzugsvariante 
Verkehrsministerium



Nächste Schritte der Planung

Ermittlung der Randbedingungen und Grundlagen

• Bestandsvermessung / Katasterabfrage

• Umweltplanung

• Lärmschutz während Bauzeit

• Leitungsabfragen

• Abstimmung mit Verkehrs- und 
Denkmalbehörden

• Kampfmittelabfragen

Erstellung der Statik und 3D-Modelle / 
Zeichnungen 

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen 

• Leistungsverzeichnis

• Baubeschreibung

Vergabeverfahren

• Angebote einholen

• Angebote bewerten

• Auftrag an Bauunternehmen vergeben
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Information der 
Öffentlichkeit

Philipp Ilzhöfer
Referent Öffentlichkeitsbeteiligung
Regierungspräsidium Karlsruhe



Adressaten

Anwohnerinnen und 
Anwohner Politische Ebene: 

Gemeinderat

Presse
Raumschaft, z. B. 

PendlerInnen

Stakeholder
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Maßnahmen
Gemeinderat: 
• Sitzung am 26. Januar 2026 
• ggf. weitere Information bei Bedarf

Anwohnerinnen und Anwohner: 
• Dialogforum am 27. Januar 2026 (direkte Anwohner)
• Postwurfsendung vsl. im März 2026 (erweiterte Umgebung)

Stakeholder:
• Information und Austausch im Frühjahr 2026

Raumschaft:
• Informationsveranstaltung vor Baubeginn im Jahr 2027
• Infoflyer vor Baubeginn

Alle Adressaten: 
• Projektwebseite
• Pressemitteilungen
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Zeit für Ihre 
Fragen
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Ihr direkter Kontakt ins RP Karlsruhe

Jonathan Siebert
Projektsteuerung
Regierungspräsidium Karlsruhe | Referat 42

oostalbruecke@arge-bbw.de

Philipp Ilzhöfer, Beate Stilz
Referenten Öffentlichkeitsbeteiligung
Regierungspräsidium Karlsruhe | Abteilung 4

oeffentlichkeitsbeteiligung@rpk.bwl.de

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Projektseite:
https://rpk.baden-wuerttemberg.de/abt4/referat-43-ingenieurbau-
erhaltung/brueckenersatzneubauten-im-regierungsbezirk-
karlsruhe/b-500-ersatzneubau-der-oostalbruecke-in-baden-baden/
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