

Anlage zur Pressemitteilung vom 30. März 2026

Übersicht der Baumaßnahmen im Jahr 2026 im Baureferat Mitte

Abkürzungen:

B = Bundesstraße

BA = Bauabschnitt

FDE = Fahrbahndeckenerneuerung

K = Kreisstraße

KNP = Knotenpunkt

KVP = Kreisverkehrsplatz

L = Landesstraße

OD = Ortsdurchfahrt

RW = Radweg

SAN = Sanierung

UF = Unterführung

ÜF = Überführung

Bundesstraßen im Landkreis Karlsruhe (LKA):

Kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenart	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (in Metern)	Geschätzte Gesamtbaukosten 2026 (in Mio. Euro)	Geplanter Ausführungszeitraum	Beschreibung und Anmerkungen
B	3	Neu- und Ausbau	APHS Mittleres Aufeld, Weingarten	LKA	170	0,450	08-09/2026	Erweiterung der bestehenden Amphibienleiteinrichtung mit 2 Durchlässen unter der B 3
B	3	Radweg	Radweg Bad Schönborn	LKA	500	0,260	Q4/2026	Ausbau eines Radweges und Anpassung einer Querungshilfe (RadNETZ)
B	3	Radweg	Radweg KVP Bad Schönborn	LKA	160	0,250	Ende Q3-Q4/2026	Ausbau eines Radweges (RadNETZ)
B	3	Erhaltung	FDE OD Bad Langenbrücken	LKA	1500	1,000	Q3-Q4/2026	Fahrbahndeckenerneuerung <i>Ggf. Umsetzung als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde, daher Umsetzung 2026 noch unsicher</i>
B	35	Brückeninstandsetzung	Büchenauer Brücke, Korrosionsschutz	LKA	BW	0,300	Q3/2026	Korrosionsschutzmaßnahmen an der Büchenauer Brücke in Bruchsal
B	35	Erhaltung	FDE Bruchsal	LKA	9.500	12,100 Gesamtkosten, Mittelabfluss in 2026: 4,900	08-10/2026 und 03-05/2027	Sanierung der B 35 und B 35a von der B 3 im Osten bis zur B 36 im Westen einschließlich der Rampen der BAB A 5 an der AS Bruchsal inkl. Sanierung von 18 Bauwerken

Kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenart	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (in Metern)	Geschätzte Gesamtbaukosten 2026 (in Mio. Euro)	Geplanter Ausführungszeitraum	Beschreibung und Anmerkungen
								Bau erfolgt in 2 Abschnitten vsl. 08-10/2026 östlich der BAB und vsl. 03-05/2027 westlich der BAB
B	35	Brückeninstandsetzung	L 605 Sanierung BW 6916 610	LKA	BW	1,500	Q3-Q4/2026	Sanierung des Bauwerks B 36 / L 605
B	35	Ersatzneubau	Ersatzneubau Brücke über den Pfinzkanal bei Huttenheim	KA	104	2,250	ab 3./4. Quartal 2026	Umsetzung durch Ref. 47.1
B	35	Ersatzneubau	Ersatzneubau Brücke über den Rheinniederungskanal bei Huttenheim	LKA	126	2,750	ab 3./4. Quartal 2026	Umsetzung durch Ref. 47.1
B	36	Erhaltung	FDE Rheinstetten OPA Sanierung	LKA	5.400	4,300	Sommer 2025 + Q2-Q3/2026	Fahrbahndeckenerneuerung: Sanierung des offenporigen Asphalts Umsetzung in 2 Bauphasen: 1. Phase Sommer 2025 abgeschlossen 2. Phase Simmer 2026 vsl. Q2/Q3/2026
B	292	Erhaltung	Entwässerung bei Bad Langenbrücken	LKA	500	0,250	Q3/2026	Sanierung der Entwässerung der B 292 im Bereich des KNP B 292 / B 3 / L555
B	div.	Erhaltung	Sammelausschreibung Entwässerungssanierung	LKA		0,175	Q3-Q4/2026	Sanierungsarbeiten an der Straßenentwässerung an verschiedenen Bundesstraßen und Stellen

Landesstraßen im Landkreis Karlsruhe (LKA)

Kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenart	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (in Metern)	Geschätzte Gesamtbaukosten 2026 (in Mio. Euro)	Geplanter Ausführungszeitraum	Beschreibung und Anmerkungen
L	562	Nachrüstung	Neubau Löschwasserbecken Wattkopftunnel	LKA	BW	0,900	Q3/Q4/2026	Neubau eines Löschwasserbeckens am Wattkopftunnel Umsetzung als BIM-Maßnahme
L	607	Erhaltung	FDE Muggensturm-Malsch	LKA	3.200	1,400	9-10/2026	Fahrbahndeckenerneuerung inkl. Sanierung RW inkl. Sanierung des KVP bei Ettlingen Oberweier (L 607) <i>Kreisübergreifende Maßnahme LKA+LRA</i>
L	613	Erhaltung	FDE Ettlingen – Ettlingen- Spessart	LKA	2.300	0,500	08-09/2026 (Sommerferien)	Fahrbahndeckenerneuerung <i>Umsetzung durch die Stadt Ettlingen</i>
L	618	Ersatzneubau	Ufg der DB bei Heidelsheim	LKA	36	2,000	bis 4. Quartal 2026	Umsetzung durch Ref. 47.1
L	618	Erhaltung	FDE Bruchsal-Heidelsheim	LKA	450	0,200	Q3-Q4/2026	Fahrbahndeckensanierung im Schatten des Brückenersatzneubaus an der L 618 Heidelberg
L	div.	Brückeninstandsetzung	Sammelausschreibung Brückensanierung	LKA	BW	0,300	Q3-Q4/2026	Sanierungsarbeiten von mehreren Brücken an Landesstraßen
L	div.	Erhaltung	Sammelausschreibung Entwässerungssanierung	LKA		0,070	Q3-Q4/2026	Sanierungsarbeiten an der Straßenentwässerung an verschiedenen Landesstraßen und Stellen

Bundesstraßen im Landkreis Rastatt (LRA):

Kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenart	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (in Metern)	Geschätzte Gesamtbaukosten 2026 (in Mio. Euro)	Geplanter Ausführungszeitraum	Beschreibung und Anmerkungen
B	3	Radweg	Radweg Rastatt KNP B 462 / L 77a	LRA	190	0,090	07-08/2026	Ausbau eines Radweges (RadNETZ) <i>Umsetzung mit B 3 FDE Rastatt-Muggensturm</i>
B	3	Erhaltung	FDE Rastatt-Muggensturm	LRA	2.400	1,620	07-08/2026	Fahrbahndeckenerneuerung Umsetzung als BIM-Maßnahme <i>Umsetzung mit B 3, RW Rastatt KNP B462/L77a (s.o.)</i>
B	36	Erhaltung	FDE Durmersheim-Rheinstetten	LRA	BW	1,200	Q3-Q4/2026	Fahrbahndeckenerneuerung:
B	462	Radweg + Ortsmitte (Ausbau)	Radweg Gausbach + Ortsdurchfahrt Forbach	LRA	300	0,100 + 0,100	08-10/2026	Ausbau eines Radweges (RadNETZ) + Umgestaltung der Ortsmitte in Forbach <i>Umsetzung beider Maßnahmen gemeinsam mit dem B 462 FDE (s.u.)</i>
B	462	Radweg	Weisenbach 2. BA	LRA	270	0,500	04-05/2026	Ausbau eines Radweges (Lückenschluss) Weiterführung des Radweges entlang der B 462 in Richtung Gernsbach <i>2. Bauabschnitt zur Radwegbrücke Weisenbach</i>

Kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenart	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (in Metern)	Geschätzte Gesamtbaukosten 2026 (in Mio. Euro)	Geplanter Ausführungszeitraum	Beschreibung und Anmerkungen
B	462	Hangsicherung	Felssicherung Gaggenau Amalienberg + Elefantenweg	LRA	4.300	1,650	Q3-Q4/2026	Felssicherungsmaßnahmen oberhalb der B 462 im Bereich Gaggenau an 2 Stellen: Amalienberg und Elefantenweg
B	462	Erhaltung	FDE Forbach – Weisenbach	LRA	9.800	6,500	03-10/2026 Baupause zwischen Pfingst- und Sommerferien	Fahrbahndeckenerneuerung und Austausch von Übergangskonstruktionen Bau in 6 Bauabschnitten

Landesstraßen im Landkreis Rastatt (LRA)

Kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenart	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (in Metern)	Geschätzte Gesamtbaukosten 2026 (in Mio. Euro)	Geplanter Ausführungszeitraum	Beschreibung und Anmerkungen
L	67	Erhaltung	FDE Förcher Kreuzung Kuppenheim	LRA	1.600	0,400	Q3-Q4/2026	Fahrbahndeckenerneuerung
L	76	Erhaltung	FDE Lichtenau-Moos	LRA	4.900	1,140	Q3-Q4/2026	Fahrbahndeckenerneuerung
L	77	Erhaltung	FDE Niederbühl-Kuppenheim	LRA	2.900	0,650	Q3-Q4/2026	Fahrbahndeckenerneuerung
L	83	Brückeninstandsetzung	Brückenabriss Herrenwies	LRA	BW	0,100	Q3-Q4/2026	Abbruch des nicht mehr benötigten Bauwerks 7315 568 bei Herrenwies
L	85	Erhaltung	FDE OD Schwarzach	LRA	2.100	0,550	08-09/2026	Fahrbahndeckenerneuerung
L	607	Erhaltung	FDE Muggensturm-Malsch	LKA	3.200	1,400	06-08/2026	Fahrbahndeckenerneuerung inkl. Sanierung RW inkl. Sanierung des KVP bei Ettlingen Oberweier (L 607) Kreisübergreifende Maßnahme LKA+LRA (Achtung: doppelt enthalten!)

Bundesstraßen im Stadtkreis Karlsruhe (KA):

Keine Maßnahmen

Landesstraßen im Stadtkreis Karlsruhe (KA)

Keine Maßnahmen

Bundesstraßen im Stadtkreis Baden-Baden (BAD):

Keine Maßnahmen

Landesstraßen im Stadtkreis Baden-Baden (BAD)

Kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenart	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (in Metern)	Geschätzte Gesamtbaukosten 2026 (in Mio. Euro)	Geplanter Ausführungszeitraum	Beschreibung und Anmerkungen
L	79	Erhaltung	FDE Schmalbach	BAD	2.100	0,450	06-07/2026	Fahrbahndeckenerneuerung <i>Umsetzung durch die Stadt Baden-Baden</i>

Straßennetzkarte

der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg


Maßstab 1:100.000

Blatt Karlsruhe - Ausgabe 2020 -

Regierungspräsidium Karlsruhe - Baureferat 47.2 Mitte
mit den Stadtkreisen Karlsruhe, Baden-Baden und den Landkreisen Karlsruhe, Rastatt

Straßenverkehr <ul style="list-style-type: none">Bundesautobahn / Europastraße mit NummerAutobahnkreuz, -dreieck oder Anschlussstelle mit Kreisnummer und BezeichnungAutobahn im BauBundesstraße zweibahnig / vierstreifig mit Nr.Bundesstraße einbahnig / im BauLandesstraße zweibahnig / vierstreifig mit Nr.Landesstraße einbahnig / im BauKreisstraße zweibahnig / vierstreifig mit Nr.Kreisstraße einbahnig / im BauGemeindestraßeHauptwirtschaftswegTunnelAutobahn-Betriebsbahn (Bsp.)BeziehungsnummerTank- und Rastanlage (Bsp.)Parkplatz (Bsp.)Parkplatz mit WC (Bsp.)Blatt-Nummer und Begrenzung der Topographischen Karte 1:25.000Netzknoten mit Nr. (Bsp. 6417.020)Abzweigungsstelle (Bsp.)Stationierungsrichtung	Schieneverkehr <ul style="list-style-type: none">Eisenbahn mit Bahnhof, HaltepunktEisenbahntrasse	Luftverkehr <ul style="list-style-type: none">VerkehrsfeldflughafenVerkehrs- / SonderlandeplatzHubschrauber Verkehrs- / Sonderlandeplatz	Topographie <ul style="list-style-type: none">WaldGewässerSiedlungHöhennote (Pegels in Metern)	Allgemeine Verwaltungsgliederung <ul style="list-style-type: none">Staatsgrenze / BundeslandgrenzeRegierungsbezirksgrenzeStadt- und LandkreisgrenzeGemeindegrenze	Dienststellen der Straßenbauverwaltung <ul style="list-style-type: none">Ministerium für Verkehr Baden-WürttembergReg.-Präsident (RP) - StraßenbauabteilungenRP BauabteilungRP BauabteilungAutobahndirektion / AM privater BetreiberAutobahnerstrecke / BetriebskilometerKommunale StraßenbauabteilungStraßenmeisterStraßenbaustelle
---	---	---	--	---	---

Heruntergeladen von: Regierungspräsidium Karlsruhe, Blatt 47.2 Mitte, Karlsruhe, Baden-Baden, Rastatt, Ausgabe 2020. Die Karte ist georeferenziert. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis der Herausgeber. Alle Vervielfältigungen gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Mikrofilm, Digitalisierung, Scannen sowie Speicherung auf Datenträger. Präsentation ist überlassen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden.



Bauprogramm Baureferat Mitte 2026
Stand 29.01.2026
Änderungen bleiben vorbehalten!