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 B 462: Radweglückenschluss zwischen Weisenbach und Gerns-
bach-Hilpertsau 
 
Genehmigungsmarathon zum Transport der Brücke verzögert 
Fertigstellung bis Sommer 2023 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe plant und baut den Lückenschluss im Rad-
netz zwischen den Gemeinden Weisenbach und Gernsbach-Hilpertsau. Entlang 
der Murg, zwischen Freudenstadt und Rastatt, erstreckt sich der touristisch ge-
nutzte Radweg „Tour de Murg“. Der Radweg verläuft bis auf den Abschnitt zwi-
schen den Gemeinden Weisenbach und Gernsbach-Hilpertsau auf separaten 
Rad- oder Wirtschaftswegen. Hier müssen Radfahrerinnen und Radfahrer derzeit 
die Fahrbahn der vielbefahrenen B 462 nutzen. Zur Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit baut das Regierungspräsidium Karlsruhe daher seit Februar 2020 eine 
Radwegbrücke über die Murg (Pressemitteilung 6. Februar 2020). 
 
Seit Baubeginn musste das Regierungspräsidium bedauerlicherweise bereits 
mehrfach über Verzögerungen beim Baufortschritt informieren. Zunächst hatten 
die Hochwasserereignisse der letzten Jahre, die bei der Planung noch nicht be-
kannten geologischen Verhältnisse, die für die Tragwerksplaner sehr komplexe 
Geometrie der S-förmigen Brücke sowie die zunächst durch die Corona-Pande-
mie ausgelöste und durch den Krieg in der Ukraine verschärfte Materialknappheit 
am globalen Rohstoffmarkt zu erheblichen Verzögerungen geführt (Pressemittei-
lung 30. September 2021). 
 
Im April des vergangenen Jahres informierte das Regierungspräsidium erneut 
über Verzögerungen aufgrund der deutlich verspäteten Stahlbestellung durch die 
beauftragte Baufirma (Pressemitteilung 1. April 2022).  

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/presse/pressemitteilungen-aktuelle-meldungen/artikel/b-462-radwegbruecke-weisenbach-beginn-der-vorarbeiten/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/presse/pressemitteilungen-aktuelle-meldungen/artikel/b-462-radweglueckenschluss-zwischen-weisenbach-und-gernsbach-hilpertsau/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/presse/pressemitteilungen-aktuelle-meldungen/artikel/b-462-radweglueckenschluss-zwischen-weisenbach-und-gernsbach-hilpertsau/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/presse/pressemitteilungen-aktuelle-meldungen/artikel/b-462-radweglueckenschluss-zwischen-weisenbach-und-gernsbach-hilpertsau-1/


- 2 - 

 

Zuletzt hatte Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder den Weisenbacher Ge-
meinderat im Rahmen einer Sitzung am 5. Oktober 2022, über eine ebenso 
durch die Baufirma zu vertretende Verzögerung aufgrund einer deutlich zeitinten-
siveren Fertigung des Stahlbaus informiert (Pressemitteilung 6. Oktober 2022). 
Nach dem zu diesem Zeitpunkt aktuellen Bauzeitenplan hätte die Radwegbrücke 
im März 2023 für den Radverkehr befahrbar sein sollen. Nachfolgende Restarbei-
ten sollten bis Mai 2023 abgeschlossen werden. Grundlage für diese beiden Ter-
mine war die für Oktober 2022 geplante Lieferung der beiden Stahlüberbauhälften. 
 
Entgegen der bisherigen Erfahrungen bei der Genehmigung von Schwertranspor-
ten, gestaltete sich die Einholung der Transportgenehmigung für die Radwegbrü-
cke äußerst schwierig: da die Brücke eine Länge von circa 30 Metern, eine Breite 
von über 6 Metern und ein Gewicht von etwa 100 Tonnen aufweist, mussten auf 
der etwa 430 Kilometer langen Strecke vom Fertigungsort der Brücke in Furth im 
Wald an der deutsch-tschechischen Grenze bis zu ihrem Bestimmungsort in Wei-
senbach, viele verschiedene Stellen angehört, und mögliche Transportstrecken 
geprüft werden. Das beauftragte Transportunternehmen konnte letztendlich alle 
Genehmigungen, bis auf die zwingend erforderliche Durchfahrtsgenehmigung der 
Baustelle der Autobahnanschlussstelle 6 in Ansbach, die in der Zuständigkeit der 
Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordbayern, liegt, einholen. 
 
Erst in der vergangenen Woche erhielt das Transportunternehmen nun eine Ge-
nehmigung durch die Autobahn GmbH. Die dortige zuständige Stelle hatte trotz 
einer Vielzahl von Anträgen mit genauen Skizzen und Erläuterungen und Vor-
schlägen für eine mögliche Durchfahrung der Baustelle sowie einer direkten An-
frage des Regierungspräsidiums Karlsruhe, keine Zustimmung gegeben. Statt-
dessen war das Transportunternehmen auf die Winterverkehrsführung der Bau-
stelle verwiesen worden, die jedoch erst kurz vor Weihnachten aktiviert worden 
war. Dieser Genehmigungsmarathon führte zu einer weiteren Verzögerung von 
mehreren Monaten. Die Radwegbrücke soll nun in der ersten Februarwoche 2023 
nach Weisenbach transportiert werden. Infolge der erheblich verspätet erteilten 
Genehmigung kommt es nun auch zu Verzögerungen bei den noch auszuführen-
den Arbeiten. Nach aktuellen Stand soll das Bauwerk im Sommer 2023 fertigge-
stellt werden. 
Weitere Informationen zum Projekt sind im Beteiligungsportal auf der Internetseite 
des Regierungspräsidiums Karlsruhe unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/ 
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> Beteiligungsportal > Service > Aktuelle Straßenbaumaßnahmen > B 462, Rad-
weglückenschluss zwischen Weisenbach und Gernsbach-Hilpertsau zu finden. 
Direkter Link: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt4/ref472/seiten/b462-rad-
weglueckenschluss/ 
 
Aktuelle Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen in Baden-Württem-
berg sind unter VerkehrsInfo BW und in der VerkehrsInfo BW-App. 
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